
Skaidrojošais apraksts 
Darba aizsardzības plāns

Piezīmes:
1. Dokumentācijas nosaukums - "Dzīvojamās ēkas pamatu pastiprināšana un 
                                                      sienu plaisu remonts Pīlādžu ielā 17, Liepājā".
2. Pasūtītājs - SIA "Labi nami"
3. Izstrādātājs - SIA ''WS"
4. Būvdarbu izpildes vieta - Pīlādžu iela 17, Liepāja 
5. Pieņemtais strādnieku skaits - 3
6. Paredzamais būvniecības ilgums strādājot vienā maiņā  ~3 mēneši

DOP-2

Pasūtītājs:

Objekts:

Stadija LapaRasējums:

Mērogs:

                   BŪVDARBU  ORGANIZĒŠANAS SHĒMAS SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

       Būvdarbu organizēšanas shēma  sastāv no skaidrojoša apraksta, kura saturs atbilst MK noteikumos Nr. 529  „Ēku 
būvnoteikumi" 6.2.nodaļas 79.un 80.punktā  ieteiktajam (spēkā no 01.10.2014., pēdējie grozījumi 19.11.2019.), un  
būvdarbu organizēšanas ģenerālplāna. 
      Būvdarbu organizēšana un būvuzraudzība veicama  atbilstoši MK noteikumu Nr. 500  „Vispārīgie būvnoteikumi"  IX. 
nodaļas "Būvdarbu organizēšana" norādēm, ņemot vērā 19.11.2019. veiktos grozījumus šajos noteikumos (MK not. 
Nr.551).

                                Vispārējie būvniecības apstākļi.
Vispārējie un speciālie būvniecības apstākļi, iespējamie sarežģījumi un īpatnības

Būvdarbu laikā ēka tiks ekspluatēta - paredzama cilvēku kustība pie ieejām un pagalmā. Brīvās zonās tiks 
novietotas automašīnas.  Par būvdarbu sākumu un orientējošu to  ilgumu galvenais būvdarbu veicējs informē pasūtītāju 
un mājas iedzīvotājus. Balkoni tiks remontēti pa vertikālām rindām. Inventāra sastatnes tiks uzstādītas katrai rindai 
neatkarīgi. Vienlaikus remontējamo balkonu skaits atkarīgs no izvēlētās būvfirmas jaudām.
Kvalitātes kontroles nodrošināšana

Būvdarbu veikšanas un kvalitātes kontroles principi norādīti MK noteikumu Nr. 529  „Ēku būvnoteikumi" 7.4.nodaļā, 
par kuru ievērošanu atbild galvenā būvdarbu veicēja atbildīgais būvdarbu vadītājs (122.p). Būvdarbu kvalitāte nedrīkst 
būt zemāka par Latvijas būvnormatīvos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajiem būvdarbu 
kvalitātes rādītājiem. Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs uzņēmums izstrādā atbilstoši savam profilam, veicamo 
darbu veidam un apjomam. Konkrētajā gadījumā būvdarbu kvalitāte saistās ar balkonu remontu: esošo margu 
demontāža; plātnes remonts; jaunu margu montāža un apdare. 

Bīvdarbu kontroli nodrošina  būvdarbu  veikšanas  dokumentācijas kārtošana (to nosaka MK not.Nr. 529  „Ēku 
būvnoteikumi" 7.3.nodaļa),  atsevišķu  darba  operāciju  vai darba procesa  tehnoloģiskā kontrole; pabeigtā (nododamā) 
darba veida vai būvdarbu cikla (konstrukciju elementa) noslēguma kontrole. Lai nodrošinātu kvalitātes pārbaudi visos 
būvdarbu izpildes momentos, pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus pieņem ar pieņemšanas 
aktu. Nav pieļaujama secībā veicamo darbu uzsākšana, ja pasūtītāja un būvdarbu veicēja  pārstāvji nav sastādījuši un 
darbu izpildes vietā parakstījuši iepriekšējo segto darbu pieņemšanas aktu.
          Ja būvniecības gaitā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieņemto segto darbu bojājumi, pirms 
darbu uzsākšanas veicama atkārtota iepriekš veikto segto darbu kvalitātes pārbaude un sastādāms attiecīgs akts.

Būvdarbu būvuzraudzība veicama atbilstoši MK noteikumu Nr. 500  „Vispārīgie būvnoteikumi"  XI nodaļas 
"Būvuzraudzība" norādēm, ņemot vērā 19.11.2019. veiktos grozījumus šajos noteikumos (MK not. Nr.551).
Ugunsdrošības organizācija
        Ugunsdrošības pasākumi organizējami atbilstoši MK Noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" kopumā un 
3.3.nodaļa attiecībā uz ugunsdrošības prasībām būvlaukumā. Bez tam jāņem vērā saistošās prasības, ko nosaka 
"Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums" (01.01.2003. ar grozījumiem).
Būvmateriālu novietošana
      Materiālu novietošana - īslaicīga; materiālus nokraut tuvu būvdarbu zonai un noteiktam darbu apjomam. 
Vides aizsardzības pasākumi
-būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks; darba resursi-ekonomiski; jāņem vērā 
MK not.Nr. 529  „Ēku būvnoteikumi" 7.5.nodaļas "Vides aizsardzības nosacījumi"  prasības;
-būvdarbu laikā demontētos materiālus iekraut konteineros un  bez kavēšanās nogādāt būvmateriālu izgāztuvēs vai 
utilizāciju uzticēt atkritumu apsaimniekošanas organizācijai; līdz būvdarbu sākumam būvuzņēmējs noslēdz līgumu ar 
būvgružu apsaimniekošanas uzņēmumu;
-visus būvgružus apsaimnieko atbilstoši "Atkritumu apsainiekošanas likums" noteiktām prasībām; uz bīstamiem 
atkritumiem (azbestu saturoši u.c.) attiecas likuma 17.pants.
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                               DARBA AIZSARDZĪBAS PLĀNS

Darba aizsardzības plāns ir būvdarbu organizēšanas projekta sastāvdaļa, kas ir sagatavota atbilstoši Ēku 
būvnoteikumu 6.2.nodaļa "Darbu organizēšanas projekta saturs" (MK noteikumi Nr. 529  „Ēku būvnoteikumi" stājušies 
spēkā 01.10.2014., pēdējie grozījumi 19.11.2019. - MK not.Nr.551) un sniedz būvniecības dalībniekiem  nepieciešamo 
informāciju par darba aizsardzību.

DOP ietverti pasākumi no projektēšanas sākuma līdz būvdarbu veicēja izvēlei. Otrās stadijas - projekta izpildes 
posmā veicamie pasākumi - jāiestrādā būvdarbu veikšanas projektā  atbilstoši MK noteikumu Nr. 529  „Ēku būvnoteikumi" 
7.3.nodaļas  "Būdarbu veikšanas dokumentācija" prasībām (spēkā no 01.10.2014., pēdējie grozījumi 19.11.2019); DVP 
sastāda galvenais būvdarbu veicējs. 

Informācija par būvobjektu [IV, 21]
Būvlaukumam blakus esošo zemes gabalu izmantošana.

Būvdarbu norises vietā ir pietiekama teritorija būvdarbu organizēšanai; zemesgals nav norobežots. Pie objekta var 
piebraukt no Pīlādžu ielas puses. Būvdarbu zonā ir asfaltēta ietve; gar galasienu nav seguma-te ir dabīgā grunts.  
Būvdarbu laikā ēka tiks ekspluatēta; pagalmā un pie ārdurvīm sagaidāma cilvēku kustība. Arī iekštelpās būs nepieciešami 
lokāli norobežojumi būvdarbu zonā no cilvēku drošības viedokļa. Pie pagaidu nožogojuma jāuzstāda brīdinājuma zīmes 
par būvdarbu norisi. Būvdarbi jāsaskaņo ar ēkas apsaimniekotāju. Par ietves norobežošanu jāveic saskaņojums ar 
Liepājas pilsētas pašvaldību. Par cik galasienā, kur paredzēts remonts, pie fasādes ir elektrosadales skapji un 
elektrokabeļi, būvdarbi jāsaskaņo ar AS "Sadales tīkls" .Pagaidu nožogojumu mainīt pēc situācijas, lai mazāk tiek traucēta 
ēkas saimnieciskā darbība.
Satiksmes ejas un ar tām saistītie ierobežojumi:

Gājēju ietvei gar Pīlādžu ielu būs īslaicīgs ierobežojums ēkas pamatu pastiprināšanas laikā, līdz tiks atjaunots 
segums. Citi ierobežojumi nav paredzēti.

Būvniecības laikā pie ēkas  jāuzstāda būvdarbu pase ar informāciju par paredzmaiem būvdarbiem. Būvlaukumam 
jābūt nožgotam;  aktīvo būvdarbu zonas papildus jānorobežo. 
Specifiski darba aizsardzības pasākumi, būvdarbu izpildē pielietojot veselībai kaitīgus materiālus vai nenoturīgas un 
nestabilas konstrukcijas:
         -visus būvgružus apsaimnieko atbilstoši likumā "Atkritumu apsainiekošanas likums" noteiktām prasībām; uz 
bīstamiem atkritumiem (azbestu saturoši u.c.) attiecas likuma 17.pants.
         -būvobjektā pārsvarā ir lietoti videi draudzīgi materiāli;
         -ja būvdarbu izpildē rodas saskare ar videi un veselībai kaitīgiem materiāliem, tad jāievēro ražotāj- un izplatītājfirmu 
norādījumi par materiālu uzglabāšanu, iepakojuma atvēršanu, lietošanu, pārpalikumu, tukšās taras uzglabāšanu un 
likvidēšanu. Darba izpildītāji jānodrošina ar izplatītājfirmu instrukcijās norādītiem personīgās aizsardzības līdzekļiem - 
respiratoriem, kombinzoniem, cimdiem, apaviem, aizsargbrillēm utt.
         - inventāra sastatņu uzstādīšanai jāpievērš īpaša uzmanība, lai tiktu garantēta darbu drošība.
DOP ietvertie riska faktori, no kuriem nav iespējams izvairīties, kā arī attiecīgie darba aizsardzības pasākumi.

Būvprojektā nav ietverti riskanti risinājumi, kuru realizācijā nepieciešami attiecīgi darba aizsardzības pasākumi. Ja 
darbu izpildes laikā tādi atklājas, jāievēro MK noteikumu Nr.92 ("Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus") prasības 
[VI, 29.2].
Iespējamie riska faktori, kuri var rasties būvniecības procesā veselībai kaitīgu materiālu dēļ:
        -neievērojot izplatītājfirmu norādījumus par materiālu uzglabāšanu un izlietošanu, iepakojuma un izlietotās taras 
uzglabāšanu var rasties videi kaitīga un ugunsbīstama vide;
        -neizmantojot personīgos aizsarglīdzekļus, var rasties draudi darba veicēja un pārējo būvobjektā esošo personu 
veselībai.
Informācija par paredzētā būvlaukuma teritoriju.
        Objektā strādnieku vajadzībām tiks novietota biotualete un mobila palīgēka-vagoniņš, lai netiktu traucēts ēkas darba 
ritms. Pēc vietas palīgēkas var pārvietot.
         Nedrīkst ierobežot ugunsdzēsības un avārijas dienestu mašīnu piekļuvi pie būvobjekta. Bruģētā celiņa izbūves laikā
pie kreisā spārna ārējās ieejas būs īslaicīgas neērtības.
Būvlaukumā veicamo darba aizsardzības pasākumu saskaņošana un attiecīgās informācijas apmaiņa starp pasūtītāju, 
atbildīgo projektētāju, darbuzņēmējiem un pašnodarbinātiem.
           Būvlaukumā veicamos darba aizsardzības pasākumus vada un koordinē galvenais būvdarbu veicējs un tā 
pienākumi noteikti MK noteikumos Nr .92 [V]
Pasākumi saskaņā ar MK noteikumu Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" 3. punktā minētiem 
būvdarbiem

Būvobjektā veicami sekojoši darbi, kas rada paaugstinātu risku nodarbināto drošībai un veselībai:
          - zemes darbi pa posmiem pamatu atrakšanai; jānovērš riski pamatu deformācijai; 
          - darbs uz inventāra sastatnēm ielas pusē, galasienā un pagalma fasādes fragmentā; riski sasitīti ar darbu augstumā
             1.÷3.stāva līmenī;          - 
          - asflata seguma atjaunošana ietvei un bruģētas apmales izbūve, kas saistīts ar darba drošību pie zemes darbiem.
Veicot minētos darbus, jāvadās pēc MK noteikumu Nr.92 "Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus" [71].

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"  WS-21-5

Balkonu atjaunošana dzīvojamai ēkai Ģ.Baloža ielā 6, Liepājā


